

Domänensteckbrief als Ausgangspunkt nutzen (und „Bottom-up“ Sicht ergänzen...)

STECKBRIEF ASSET Management

/ Data Steward Jörg Sonnleitner; Data Maintainer Sonja

/ Kurzbeschreibung

Informationen zu geplanten Terminen und Meilensteinen eines Projekts, einschließlich Start- und Enddaten. Finanzen Finanzielle Informationen eines Projekts, einschließlich des Budgets, die zur Überwachung und Steuerung der Projektfinanzen verwendet werden. Aktivitäten und Erzeugnisse Termine 1) Projektskizze Zeitliche Termine eines Projektes werden mit Anlegen der Projektskizze basierend auf dem Standardzeitplan automatisiert innerhalb der Projektskizze berechnet und sind innerhalb dieser unter dem Reiter "Zeitplan" zu finden. Folgende Termine/Meilensteine werden automatisiert definiert: P_030 Vorprojektierungsauftrag freigegeben V_060 Entwurfsplanung freigegeben A_060 Vergabe erfolgt A_120 IBN erfolgt Unter dem Reiter "Zeitplan" können abweichende Termine manuell vom Standardzeitplan eingetragen werden. 2) SAP PPM Auf Basis des Standardterminplans (oder den Abweichungen) werden die Termine für weitere phasenrelevante Meilensteine im SAP PPM definiert. Hier finden sich (i. d. R. auch) die Termine aus der Projektskizze wieder.

/ Prozesse Der Prozess ist in AENEIS modelliert und kann unter "Projektinitialisierung" innerhalb des Asset-Lebenszyklus gefunden werden (Portal 7 - Projektinitialisierung).

/ Vertrauliche personenbezogene Daten Nein